

1. Classificação <i>INPE-COM. 8/RA</i>		2. Período <i>jan. a março/79</i>	4. Distribuição interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1464-RA/017</i>	6. Data <i>Abril, 1979</i>	7. Revisado por <i>Frederico Miranda</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONVÊNIO 534/CT - FINEP/CNPq CENTRO DE LANÇAMENTO DE BALÕES</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada</i> Diretor	
10. Setor <i>DCE/APA</i>	Código	11. Nº de cópias <i>11</i>	
12. Autoria <i>Assessoria de Acompanhamento e Avaliação de Projetos - APA e Inácio Malmonge Martin</i>		14. Nº de páginas <i>04</i>	
13. Assinatura Responsável <i>Inácio Malmonge Martin</i>		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Este documento apresenta as atividades desenvolvidas pelo Projeto Centro de Lançamento de Balões, no período de janeiro a março de 1979.</i>			
17. Observações			

INDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
3. CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP.	2

1. INTRODUÇÃO

Devido ao atraso inicial, citado no relatório anterior, as atividades do Projeto Centro de Lançamento de Balões, no período compreendido entre janeiro e março de 1979, não tiveram o rendimento desejado.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

Foram concluídos os estudos e a elaboração dos projetos de construção da Pista de Lançamento de Balões, Hangar e Prédio da Telemetria.

No que se refere a aquisição de equipamentos, grande impasse está ocorrendo com este evento, em função da demora na liberação de guias de importação pela CACEX.

Quanto as atividades ligadas a Construção, foi iniciada a obra da Pista de Lançamento de Balões na área do Instituto localizada em Cachoeira Paulista, estando os demais eventos ligados a esta atividade, com início previsto para o trimestre IV.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: Centro de Lançamento de Balões

DATA: ABRIL/79

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	TEMPO (TRIMESTRE)							
	I(*)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Estudo e elaboração do projeto de construção da Pista de Lançamento, Hangar, Prédio de Telemetria.	▼	□	■					
2. Estudo e elaboração do projeto de construção da Telemetria de Terra.	▼	■						
3. Aquisição dos equipamentos necessários.	▼	▼						
4. Construção						□		
- hangar								
- prédio da telemetria		▼	▼	○				
- pista de lançamento			○	○				
5. Telemetria de Terra		▼	□	●				
- construção								
- testes			○		□			
6. Largador de Balão						▼		
- construção								
- testes			○		□			
7. Efetivação de vôos testes								
				▼				
							○	
								○
								●

CONVENÇÃO

- ▼ Início Planejado
- Término Planejado
- Novo Início Planejado
- ▼ Início Real
- Término Real
- Novo Término Planejado