

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>		2. Período <i>Abril a Junho/79</i>	4. Distribuição interna ☐ externa ☒
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1553-RA/038</i>	6. Data <i>Agosto, 1979</i>	7. Revisado por <i>Frederico Miranda</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO</i> <i>CONVÊNIO B/28/79/023/00/00 - FINEP/CNPq</i> <i>PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor</i>	
10. Setor <i>DME</i>	Código	11. Nº de cópias <i>09</i>	
12. Autoria <i>Marlene Elias</i>		14. Nº de páginas <i>05</i>	
13. Assinatura Responsável <i>Marlene Elias</i>		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Este documento apresenta um resumo das atividades desenvolvidas pelo projeto Plataforma de Coleta de Dados, no período de abril a junho de 1979.</i>			
17. Observações			

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
3. CRONOGRAMA	2

1. INTRODUÇÃO

Este documento sintetiza as atividades do projeto Plataforma de Coleta de Dados, durante o período de abril a junho de 1979.

O projeto teve andamento satisfatório no período, apesar de não haver sido completamente absorvido o atraso inicial, decorrente dos motivos já relatados.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

A "Interface Digital e o Sistema de Radiofrequência" já tiveram o pré-protótipo testado e como consequência já está em execução uma nova versão, visando maior confiabilidade e melhor padronização de circuitos.

A "Integração e os Testes" deverão ser concluídos por volta do V e VI trimestres, respectivamente, em razão de estar sendo aguardado o instrumental adequado para a complementação dos mesmos. Isto implicou, também, no adiamento das últimas atividades, previstas com relação aos "Sensores", e da fase de preparação de documentação, com respeito à "Homologação". O adiamento dos testes finais implicou também no adiamento da confecção do projeto final, que possibilitará a construção das demais plataformas.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS

DATA: JULHO/79

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	TEMPO (TRIMESTRE)							
	I(*)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Desenvolvimento do Protótipo:								
1 - Interface Digital								
- construção do Protótipo								
2 - Sistema de Radiofrequência:								
- projeto								
- construção do protótipo								
3 - Compra de Sensores:								
- especificações de sensores								
- avaliação dos sensores disponíveis								
- compra								
- recebimento								
- instalação								
4 - Integração e Testes:								
- integração								
- testes								
5 - Homologação:								
- preparação de documentação								
- testes								

CONVENÇÃO

☐ Início Planejado ☐ Término Planejado ☐ Novo Início Planejado
☐ Início Real ☐ Término Real ☐ Novo Término Planejado

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS

DATA: JULHO/79

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	TEMPO (TRIMESTRE)							
	I (*)	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Adaptação do Sistema de Recepção Existente: 1 - Especificações 2 - Instalação Construção de Dez PCD-TESTE: 1 - Projeto Final 2 - Construção 3 - Testes Industrialização: 1 - Levantamentos da Capacidade Industrial 2 - Especificação Industrial 3 - Levantamento dos Usuários Potenciais 4 - Elaboração Contrato de Transferência de "know-how".			▽ □	▽ □	○ ●	○ ●		
				▽ □	○ ●	○ ●		
				▽ □	○ ●	○ ●		○ ●
					▽ □	▽ □	▽ □	▽ □

CONVENÇÃO ▽ Início Planejado □ Término Planejado ○ Novo Início Planejado
 ▽ Início Real ■ Término Real ● Novo Término Planejado