

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>		2. Período <i>Out. a Dez./79</i>	4. Distribuição interna ☐ externa ☒
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1655-RA/081</i>	6. Data <i>Janeiro, 1980</i>		7. Revisado por <i>Frederico C. Miranda</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO</i> <i>CONVÊNIO 536/CT</i> <i>GEODÉSIA</i>			9. Autorizado por <i>Nelson da Jesus Parada</i> <i>Diretor</i>
10. Setor <i>DSE</i>	Código		11. Nº de cópias <i>10</i>
12. Autoria <i>Derli Chaves Machado da Silva</i> <i>Luiz Danilo Damasceno Ferreira</i>			14. Nº de páginas <i>05</i>
13. Assinatura Responsável <i>Derli Chaves Machado da Silva</i>			15. Preço
16. Sumário/Notas <i>Este relatório contém um sumário, das atividades desenvolvidas pelo projeto "Geodésia", no período de outubro a dezembro/79.</i>			
17. Observações			

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP	2

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta um resumo das atividades desenvolvidas pelo projeto Geodésia, no período outubro a dezembro de 1979.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

Neste período foram mantidos contatos com o "Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO)", solicitando informações sobre Sistemas LASER, bem como fabricantes dos mesmos; estes informes deverão chegar em breve. O processo de transparência do Sistema Ótico (câmara Baker-Nunn) do comodato SAO, da USP para o INPE, continua em andamento.

O início das obras está previsto para o final de março e sua conclusão poderá ultrapassar o tempo previsto, isto é, o 2º trimestre de 1980.

As demais atividades da Geodésia Espacial continuam normalmente.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: GEODÉSIA ESPACIAL
DATA: JANEIRO/80

CÓDIGO: 536/CT

CNPq/INPE

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES		1978				1979				1980	
		3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
GEOSAT/DOPPLER	Translocção										
	Coordenadas										
	Dados Orbitais (MK-702)										
GEOSAT/GEOP	Dados Gravimétricos										
	Dados Orbitais										
	Geopotencial										

CONVENÇÃO: . . PREVISÃO INICIAL 
REALIZADO 
PREVISÃO ATUALIZADA 

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: GEODÉSIA SATELITE / ESTAÇÃO DE RASTREAMENTO LASER

CÓDIGO: 536/CT

CNPq/INPE

DATA: JANEIRO/80

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978				1979				1980	
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
1. Definição do Sistema (1977)										
2. Aquisição de Equipamentos										
3. Obras Civis										
a) Projeto										
b) Construção										
4. Treinamento de Pessoal										
5. Instalação de Equipamentos										
6. Testes e Ajustes										

CONVENÇÃO: . PREVISÃO INICIAL 
REALIZADO 
PREVISÃO ATUALIZADA 